
 

 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 
 2. Обоснование выбора 

Заказчик процесса:  Директор школы Баранова Л.В.    

Владелец процесса: Баранова Л.В. – директор МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска 

Периметр проекта:  МАОУ «СОШ  № 152 г. Челябинска, Челябинск,Чичерина,3, участники 

образовательных отношений 

Границы процесса:    от входа в здание до прохода в требуемый кабинет 

Руководитель проекта:  Баранова Л.В. 

Команда проекта:  Баранова Л.В. - директор, руководитель команды 

Истомина В.Ю. – заместитель директора 

Ишмаметьева Е.И. – заместитель директора, 

Степанова И.С. – заместитель директора, 

Вакутина А.А. – советник по воспитанию 

 Ключевой риск: неэффективное выполнение некоторых пунктов федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст. 48); Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, Режима занятий обучающихся по 

продолжительности урока, занятия. 

 

Последствия: Потеря времени в процессе организации и проведении урока, уменьшение объема 

изученного материала, снижение качества обучения, неудовлетворённость участников 

образовательных отношений. Снижение имиджа школы. 

 

Причины возникновения: затрудненный поиск нужного кабинета, отсутствие необходимой 

логистики и средств навигации. 
 

Ценность для заказчика: Сокращение времени на ориентирование по школе и нахождение 

нужного кабинета (снижение временных затрат). Обеспечение необходимых условий обучения в 
соответствии с требованиями  федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», локальными актами ОУ. Создание оптимальной навигации и логистики, 

эстетической визуализации внутреннего пространства школы от входа в  школу до прохода в 
требуемый кабинет. 

 

   

3. Плановый эффект  4. Ключевые события проекта  
 

Наименование показателя 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1. Снижение количества опозданий на 
уроки в параллели 5 кл. и вновь 

прибывших обучающихся, по 

причине поиска кабинетов. 

50% 0* 

2. Организация перемещения по 
школе более удобным и 

безопасным способом сотрудников, 

родителей и иных посетителей. 

 

40% 0* 

3. Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

системой навигации внутри ОО 
67% Не менее 96% 

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта 
 

 1. Старт проекта –  08.09.2023 

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –  22.09.23 

   разработка карты текущего состояния процесса –  29.09.2023 

   разработка карты целевого состояния процесса – 6.10.2023  

   разработка плана реализации проекта –  13.10.2023 

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса –  27.10.23 

4. Внедрение улучшений –  10.11.23 

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта –  24.11.23 

6. Защита и закрытие проекта –  08.12.23 
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